CENTRO DE GOBIERNO DE BOLIVIA

CENGOB
MANUAL DE CONCILIACIÓN Y VALIDACIÓN
Índice de Avance de Etapas

Guía para Puntos Focales Ministeriales

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Qué es el CENGOB

El Centro de Gobierno de Bolivia (CENGOB) es la instancia responsable de la coordinación intersectorial del Órgano Ejecutivo. Su función principal es asegurar que los ministerios avancen de manera articulada y medible hacia los objetivos estratégicos del Estado, haciendo uso del Índice de Avance como instrumento técnico de seguimiento.

1.2 Propósito de este manual

Este manual está dirigido a los técnicos y puntos focales de los ministerios que participan en las sesiones de conciliación y validación del Índice de Avance:

- Definición clara de los roles ministeriales: Ministerio Responsable y Ministerios Concurrentes.
- Guía de redacción del campo Intervención y Descripción en la ficha técnica.
- Reglas de integridad del indicador: qué puede cambiar y qué no.
- Orientaciones sobre ponderación de etapas, fuentes de verificación y rol de la Unidad de Seguimiento.

Nota importante

Este manual debe ser leído y aplicado por el técnico designado como Punto Focal de su ministerio ANTES de cada sesión de conciliación. La información registrada en la plataforma tendrá carácter oficial y será visible al más alto nivel de gobierno.

2. EL ÍNDICE DE AVANCE

2.1 Definición

El Índice de Avance es un indicador de proceso que mide el porcentaje de avance de una intervención estratégica a través del cumplimiento ponderado de sus etapas. No mide resultados finales ni impacto, sino el progreso en la ejecución del ciclo de implementación de cada prioridad e intervención.

2.2 Fórmula de cálculo

$$\text{Índice de Avance (\%)} = (\Sigma \text{ Ponderaciones de etapas completadas} / \Sigma \text{ Ponderaciones totales}) \times 100$$

Cada etapa puede recibir una ponderación de 0 a 100. El sistema recalcula automáticamente el peso proporcional de cada etapa sobre el total (100%). La suma de ponderaciones no necesita ser exactamente 100: si tres etapas tienen valores 20, 30 y 50, el sistema las interpreta como 20%, 30% y 50%.

2.3 Sistema de semáforo de 5 niveles

Nivel	Umbral	Etapas	Acción requerida
VERDE – Completado	= 100%	6/6 etapas validadas	Completado. Requiere validación formal del CENGOB.
AMARILLO – En tiempo	67%–99%	4–5 etapas ejecutadas	En tiempo. Mantener ritmo de trabajo.
NARANJA – En riesgo	34%–66%	2–3 etapas ejecutadas	En riesgo. Medidas correctivas inmediatas.
ROJO – Rezagado	1%–33%	1 etapa ejecutada	Rezagado. Intervención del CENGOB + plan de recuperación.
ROJO CRÍTICO – Bloqueado	= 0%	0 etapas / bloqueado	Bloqueado. Reportar causa con plan de destrabe urgente.

2.4 Frecuencia de medición

El Índice de Avance se mide y reporta de forma mensual con carácter referencial. Cada ministerio debe validar y confirmar la frecuencia definitiva ante el CENGOB en la sesión de conciliación inicial.

3. PRIORIZACIÓN E INTERVENCIONES PRIORIZADAS

3.1 Qué es la priorización

La priorización es el proceso mediante el cual el CENGOB, en coordinación con los ministerios, identifica y selecciona las intervenciones estratégicas que serán objeto de seguimiento. Solo las intervenciones con alineación directa a los ejes estratégicos, estructura verificable de etapas y ministerio responsable claramente definido son priorizadas.

3.2 Roles ministeriales en la ficha técnica

La ficha técnica distingue dos tipos de participación ministerial. Es obligatorio definirlos desde la primera sesión de conciliación:

Rol	Descripción	Responsabilidad en etapas
Ministerio Responsable	Conduce la intervención, reporta oficialmente al CENGOB y convoca las sesiones de conciliación. Es el interlocutor principal.	Ejecuta y reporta TODAS las etapas. Puede delegar etapas específicas a ministerios concurrentes.
Ministerio Concurrente	Participa en etapas o en subetapas específicas de la intervención bajo la coordinación del ministerio responsable.	Ejecuta solo las etapas bajo su responsabilidad. Debe reportar su avance al ministerio responsable ANTES de la sesión.

Ministerio Responsable

Es el ministerio que CONDUCE la intervención: convoca reuniones, registra avance y reporta oficialmente al CENGOB.

Cuando una etapa está a cargo de un ministerio concurrente, el ministerio responsable sigue siendo el garante del cumplimiento ante el CENGOB.

En la ficha técnica aparece en la fila "MINISTERIO RESPONSABLE" con fondo azul claro.

Ministerios Concurrentes

Son los ministerios que participan en etapas específicas de la intervención.

Deben reportar su avance al ministerio responsable ANTES de la sesión de conciliación con el CENGOB.

En la tabla de etapas, la columna "Ministerio responsable de la etapa" permite registrar cuál ministerio ejecuta cada etapa.

Aparecen en la fila "MINISTERIOS CONCURRENTES" con fondo lila claro en la ficha técnica.

3.3 Cómo registrar ministerios en la tabla de etapas

La tabla de etapas incluye una columna específica "Ministerio responsable de la etapa". Orientaciones de llenado:

- Por defecto, todas las etapas muestran el Ministerio Responsable.
- Si una etapa específica la ejecuta un ministerio concurrente, reemplazar el valor en esa etapa.
- Las subetapas (└ Sub) también tienen el campo editable para asignar el ministerio que ejecuta esa subetapa concreta.
- Si una etapa es co-ejecutada por dos ministerios, indicar el que tiene la responsabilidad principal de documentarla.

⚠ **Indicadores intersectoriales**

Los indicadores compartidos entre múltiples ministerios (ej. i.27 – Zonas de Saneamiento con Presidencia, Salud, Educación y Desarrollo Productivo) requieren una reunión previa de coordinación entre todos los ministerios concurrentes ANTES de la sesión de conciliación con el CENGOB.

El ministerio responsable es quien presenta el avance consolidado. El incumplimiento de un ministerio concurrente no exime al responsable de su obligación de reportar.

4. CÓMO REDACTAR LA INTERVENCIÓN EN LA FICHA TÉCNICA

4.1 El campo Intervención: qué es y para qué sirve

El campo INTERVENCIÓN en la ficha técnica es el nombre técnico oficial de la intervención estratégica. Junto con el campo DESCRIPCIÓN, define el alcance exacto de lo que se está midiendo. Una redacción precisa es fundamental porque:

- Define el alcance del indicador y las etapas que le corresponden.
- Es la base sobre la cual se evaluará si las etapas completadas son pertinentes.
- Es visible al más alto nivel de gobierno y puede ser objeto de revisión y de validación.
- La sugerencia de la Unidad de Seguimiento es que una vez validado, no debe modificarse (ver sección 5.2).

4.2 Principios para redactar una buena intervención

Una intervención bien redactada debe cumplir con los siguientes principios:

Principio	Descripción
Específica	Debe delimitar claramente QUÉ se hace. Evitar términos vagos como "mejorar", "fortalecer" o "apoyar" sin especificar el mecanismo.
Orientada al proceso	Debe describir la ACCIÓN que se ejecuta, no el resultado esperado. El resultado es la meta, no la intervención.
Verificable	Debe poder responderse: ¿cómo sabríamos que esta intervención se completó? Si la respuesta es ambigua, la redacción es insuficiente.

Sin jerga interna	Debe ser comprensible para alguien externo al ministerio. Evitar siglas no explicadas o términos de uso exclusivamente interno.
Con alcance acotado	Debe referirse a un proceso o producto concreto, no a un programa completo. Un programa puede tener varios indicadores.

4.3 Estructura recomendada de redacción

Se recomienda redactar la intervención siguiendo esta estructura:

[Tipo de acción] + [Objeto o producto] + [Alcance o ámbito] (+ contexto normativo si aplica)

Ejemplos: "Elaboración y promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos" | "Implementación del Sistema Nacional de Salud en fase piloto" | "Aprobación de incentivos tributarios al sector productivo"

4.4 Ejemplos: intervención MAL redactada vs. BIEN redactada

Aspecto	✗ Redacción incorrecta	✓ Redacción correcta
Demasiado vaga	*Mejorar el sistema de salud*	Reforma normativa del Sistema Nacional de Salud con implementación piloto en tres departamentos
Resultado en lugar de proceso	*Lograr que el 90% tenga acceso a agua potable*	Ampliación de cobertura de agua potable mediante ejecución de proyectos en zonas priorizadas
Jerga interna sin contexto	*Implementar el SPIE 2.0 modular*	Modernización de la plataforma SPIE (Sistema de Programación de Inversiones del Estado)
Alcance demasiado amplio	*Reformas al sector minero*	Aprobación de autorizaciones transitorias en el marco de la Ley Minera (CAM) para operadores pendientes
Sin verbo de acción claro	*Ley de Autonomías*	Elaboración, consulta y promulgación de la nueva Ley Marco de Autonomías

4.5 El campo Descripción: cómo complementar la intervención

El campo DESCRIPCIÓN permite ampliar el alcance de la intervención con mayor detalle. Debe responder a tres preguntas:

- ¿En qué consiste concretamente esta intervención? (proceso o producto principal)
- ¿Cuál es el resultado esperado al concluir todas las etapas?
- ¿Qué restricciones o condiciones enmarcan su ejecución? (marco normativo, acuerdos previos, etc.)

Buenas prácticas para el campo Descripción

Usar lenguaje técnico pero comprensible. Evitar adjetivos valorativos ("importante", "urgente", "vital").

Ser conciso: 3 a 5 oraciones son suficientes. La descripción no debe repetir el nombre de la intervención.

Si la intervención tiene fases, mencionarlas brevemente. Si depende de otra intervención, indicar la relación.

No incluir datos cuantitativos de meta: esos van en el campo META de la Sección 2.

5. ESTRUCTURA DE LA FICHA TÉCNICA

5.1 Componentes de la ficha

Cada intervención priorizada cuenta con una ficha técnica con siete secciones. La Sección 1 – Identificación incorpora ahora los campos diferenciados de Ministerio Responsable y Ministerios Concurrentes:

Sección	Campos principales
1. Identificación	Eje · Prioridad · Intervención · Descripción · Ministerio Responsable · Ministerios Concurrentes · Indicador
2. Definición	Fórmula · Meta · Frecuencia · Nota de validación · Fuentes de verificación
3. Etapas del Ciclo	Tabla: Etapa · Nombre/Subetapas · Estado · Ponderación · Ministerio responsable de la etapa
4. Historial de Conciliaciones	Registro de reuniones, acuerdos y participantes por período
5. Semáforo	Estado actual según los 5 niveles (Verde / Amarillo / Naranja / Rojo / Rojo Crítico)
6. Validación Ministerial	Punto Focal · Enlace Técnico · Fecha · Observaciones
7. Riesgo / Cuellos de Botella	Cuellos de botella o riesgos identificados · Medida o propuestas de viabilización

5.2 El indicador: integridad e inmutabilidad

El nombre del indicador, una vez validado en la sesión de conciliación inicial, no puede modificarse. Cambios en la definición generan sesgo y rompen la comparabilidad entre períodos. Solo se admite corrección antes de la primera validación, con reporte inmediato al CENGOB.

Regla de inmutabilidad del indicador

Una vez validado, el nombre del indicador NO puede modificarse.

Las etapas sí pueden ajustarse dentro de los límites acordados con el CENGOB.

Cualquier ajuste estructural requiere autorización expresa y queda registrado en el historial.

Si hay error material antes de la primera validación, reportar al CENGOB de inmediato.

5.3 Barreras para la modificación post-validación

Elemento	Después de la primera validación
Nombre del indicador	BLOQUEADO. Requiere autorización excepcional del CENGOB.
Eje estratégico	BLOQUEADO. Definido por el CENGOB en el proceso de priorización.
Meta	RESTRINGIDO. Solo con justificación técnica y aprobación del CENGOB.
Ponderaciones	RESTRINGIDO. Solo ajustable con acuerdo en sesión registrada.
Ministerio Responsable	BLOQUEADO. Cambios requieren resolución ministerial y aprobación del CENGOB.
Ministerios Concurrentes	RESTRINGIDO. Se pueden agregar nuevos con justificación; no se pueden eliminar sin aprobación.
Etapas (renombrar)	PERMITIDO. Debe quedar registrado en historial de conciliaciones.
Subetapas (agregar)	PERMITIDO. El ministerio puede agregar subetapas para mayor detalle.
Ministerio por etapa	PERMITIDO. Se puede ajustar en sesión de conciliación con registro.
Estado de etapas (marcar)	PERMITIDO. Es la función principal del Punto Focal en cada período.

6. ACTORES DEL PROCESO

6.1 Punto Focal estratégico

El Punto Focal es el cargo institucional del ministerio responsable ante el CENGOB. Valida oficialmente las fichas técnicas, autoriza la designación del Enlace Técnico y comunica obstáculos de alto nivel.

El Punto Focal es un cargo, no una persona

Para garantizar la continuidad institucional, el Punto Focal debe identificarse por la Dirección General de Cada Ministerio (En términos operativos el Director/a de Planificación) Art. IV Reglamento del Centro de Gobierno

6.2 Enlace Técnico

El Enlace Técnico es designado por el Punto Focal para el seguimiento operativo. Actualiza la plataforma, recopila documentos de verificación y participa en los contactos mensuales de la Unidad de Seguimiento.

6.3 Unidad de Seguimiento del CENGOB

La Unidad de Seguimiento tiene un rol activo en el impulso del avance: monitorea mensualmente, alerta sobre rezagos, contacta directamente al Enlace Técnico cuando existe rezago en el registro de avance.

Las etapas son impulsadas por la Unidad de Seguimiento

El ministerio no debe esperar a la sesión mensual: la Unidad de Seguimiento realiza contactos proactivos.

La Unidad de Análisis del CENGOB valida las fuentes de verificación antes de aceptarlas como oficiales.

7. PROCESO DE CONCILIACIÓN MINISTERIAL

7.1 Qué es la conciliación

La conciliación es la reunión formal entre el Punto Focal ministerial y la Unidad de Seguimiento del CENGOB, en la que se revisa, ajusta y valida el estado de avance de cada intervención. Es el mecanismo oficial para que los datos reflejen la realidad institucional.

7.2 Pasos del proceso

1. **Preparación previa**
   - Revisar el estado de etapas en la plataforma.
   - Recopilar documentos de verificación de etapas completadas.
   - Coordinar con áreas intervinientes al interior de cada ministerio, coordinar con ministerios concurrentes el avance de sus etapas.
   - En la sesión inicial: revisar ponderaciones y preparar sugerencias de ajuste.

2. **Apertura de la sesión**

Registrar fecha, Punto Focal y Enlace Técnico. Confirmar que los ministerios concurrentes hayan reportado su avance.

3. **Revisión y actualización de fichas**
   - Verificar datos de identificación y roles ministeriales.
   - Marcar etapas completadas con respaldo documental.
   - Actualizar el ministerio responsable por etapa si hay delegación a concurrentes.
   - Registrar observaciones y cuellos de botella.

4. **Validación de la sesión**

El Punto Focal cierra formalmente la sesión. La validación es un acto formal e irreversible que constituye compromiso institucional.

> ⚠ **Recuerde antes de validar**
>
> Una vez validada la sesión, los datos son considerados oficiales. Asegúrese de que toda la información sea correcta y esté respaldada por documentos de verificación.

8. FUENTES DE VERIFICACIÓN Y ETAPAS

8.1 Validación por la Unidad de Análisis

Las fuentes de verificación son los documentos que acreditan objetivamente el cumplimiento de una etapa. Deben ser validadas por la Unidad de Análisis del CENGOB antes de ser aceptadas oficialmente.

Tipo de fuente	Ejemplos aceptables
Hecho administrativo formal	Decreto Supremo, Resolución Ministerial, publicación en Gaceta Oficial, Ley promulgada.
Hito técnico documentado	Informe técnico firmado, acta de aprobación, entrega de producto con fecha y firma.
Hecho operativo verificable	Inicio de obras (acta), primer desembolso (comprobante), convocatoria publicada (URL oficial).
Registro institucional	Contratos firmados, estadísticas oficiales, certificados de organismos competentes.

Las etapas son visibles al gobierno

El avance registrado es reportado directamente al Gabinete. Las etapas marcadas como completadas sin respaldo documental verificable pueden generar observaciones formales del CENGOB.

10. PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se define quién es el Ministerio Responsable cuando varios ministerios comparten una intervención?

Se define en la sesión de conciliación inicial. El ministerio responsable es el que tiene la mayor carga de etapas, el mandato legal o la capacidad técnica principal. Una vez acordado, queda registrado en la ficha y no puede cambiar sin aprobación del CENGOB.

¿Puede un ministerio concurrente ser distinto en cada etapa?

Sí. La columna "Ministerio responsable de la etapa" en la tabla de etapas permite asignar un ministerio diferente a cada etapa. Las subetapas también pueden tener ministerios asignados de forma individual.

¿Qué pasa si la intervención que escribimos no es lo suficientemente precisa?

El Punto Focal puede ajustar la redacción del campo INTERVENCIÓN y DESCRIPCIÓN durante la sesión de conciliación inicial. Una vez validada la ficha, cualquier cambio en el nombre del indicador requiere

autorización del CENGOB. Por eso es fundamental dedicar tiempo a la redacción antes de la primera validación.

¿Puedo modificar el nombre del indicador después de la primera validación?

No. El nombre del indicador es inmutable una vez validado. Si detecta un error material antes de la primera validación, reporte al CENGOB de inmediato.

¿Cómo se asignan las ponderaciones a las etapas?

La ponderación puede ser cualquier número entre 0 y 100. El sistema calcula automáticamente el peso proporcional. La Unidad de Seguimiento propone ponderaciones iniciales; el ministerio puede sugerir ajustes en la sesión inicial.

11. CONTACTO Y SOPORTE TÉCNICO

Para consultas sobre el proceso de conciliación o la plataforma digital:

Lic. Huascar Mantilla 78766516

Lic. Miguel Chacón 71202064

Centro de Gobierno de Bolivia – CENGOB

Unidad de Desarrollo e Implementación de Índices de Cumplimiento

Dirección de Seguimiento de la Gestión Pública

Viceministerio de Coordinación de la Gestión Pública

Ministerio de la Presidencia

La Paz, Bolivia | Gestión 2026 | Versión 3.0

Este documento es de uso interno y confidencial.